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ZMLUVA O DIELO ¢&. .05z,

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
(dalej len ,Zmluva“)

na Dielo: stavbu ,,TRENCIANSKE STANKOVCE A PRILAHLE OBCE MNICHOVA LEHOTA -
KANALIZACIA” OBJEKT : PREPOJENIE MNICHOVA LEHOTA - HAMRE

medzi:

Objednavatel’ Obec Mnichova Lehota

so sidlom: Mnichova Lehota 90, 913 21

ICO: 00311774

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobocka Trencin

¢islo uctu vo formate IBAN: IBAN: SK80 5600 0000 0006 1127 8001
konajuci prostrednictvom: Magr. Jozef Kovac — starosta obce
kontakt: 032/6486124, 6486150

e-mail: starosta@mnichovalehota.sk

(dalej len ,Objednavatel”)

a
Dodavatel: Envis Zilina, s.r.o.

so sidlom: Strkovd 4, 010 01 Zilina

ICO: 36821985

IC DPH: SK2022435426

zapisany: OR 05 Zilina, odd: sro, vl. & 19389/L
bankové spojenie: ¢SOB, a.s., pobo¢ka Zilina

¢islo uctu vo formate IBAN: SK89 7500 0000 0040 0535 1641
konajuci prostrednictvom: Ing. Daniel Zachar, konatel spolo¢nosti

(dalej len ,,Dodavatel” / , Zhotovitel”)

(dalej Dodavatel a Objednavatel spolu len ,,Zmluvna strana” alebo ,Zmluvné strany”)
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PREAMBULA

Objednavatel je obec Mnichova Lehota, ktord mé zaujem o zhotovenie diela - stavbu
TRENCIANSKE STANKOVCE A PRILAHLE OBCE
MNICHOVA LEHOTA — KANALIZACIA” OBJEKT : PREPOJENIE MNICHOVA LEHOTA - HAMRE

Dodavatel je pravnickou osobou podnikajlicou v oblasti stavebnictva.
Nakolko Dodavatel ma zdujem zabezpelit pre Objednavatela zhotovenie diela — stavbu

, TRENCIANSKE STANKOVCE A PRILAHLE OBCE
MNICHOVA LEHOTA — KANALIZACIA” OBJEKT : PREPOJENIE MNICHOVA LEHOTA - HAMRE

1. (dalej spolu len ,,Prepojenie Mnichova Lehota - Hdmre*) a vykonat vietky prace
a Ukony s tym suvisiace, ktorymi st najma prace a Ukony uvedené v tejto Zmluve,
prace a ukony vykondvané v sdlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ako aj iné
prace a Ukony, bez vykonania ktorych by bolo zhotovenie tohto diela nemoiné
alebo by k jeho zhotoveniu nemohlo ddjst za podmienck stanovenych v tejto
Zmluve, dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienok nizsie
uvedenych.

l
PREDMET ZMLUVY

1.1 Doddvatel sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje vykonat na vlastné naklady

a nebezpecdenstvo pre Objednavatela dielo definované v tejto Zmluve a Objedndvatel sa
zavdzuje za riadne avfasné zhotovenie diela zaplatit Doddvatefovi diela cenu za
podmienok a vo vyike uvedenej v tejto Zmluve,

1.2 Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

Vykon vietkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v silade
s projektom pod nazvom , TRENCIANSKE STANKOVCE A PRILAHLE OBCE MNICHOVA
LEHOTA — KANALIZACIA“ OBJEKT : PREPOJENIE MNICHOVA LEHOTA - HAMRE

e vrozsahu podfa zoznamu  stavebnych  objektov avsilade so
vietkymi prislusnymi pravnymi normami, vyjadreniami organov a povoleniami
vztahujlcimi sa na prevedenie stavenych prac, stavebnych postupov a inych
¢innosti suvisiacich so zhotovenim vy33ie uvedenej stavby;

e postup pri zhotovovani diela vzmysle stavebného povolenia (Dokladov
avyjadreni orgénov o povoleni stavby vzmysle zdkona ¢&.50/1976 Zbh.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), ktoré tvoria
Prilohu £. 1 k tejto Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podla projektovej dokumentécie stavby, ktorej
elektronicka podoba tvari Prilohu &. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. Novak

e povinnost Dodévatefa vykonat vietky Ukony a &innosti potrebné na to, aby
Objednavatel mohol dielo pouZit na planovany Géel, ktory je Dodavatelovi

znamy zo sutainych podmienok a sitaznej dokumentdcie, ktort obdrzal pocas
procesu verejného obstaravania

e zhotovenie alebo =zabezpedlenie zhotovenia projektovej dokumentacie
skutotného vyhotovenia diela ;

{d'alej vietko spolu len ,Dielo”)

1.3 Dodavatel po vykonani a odovzdani Diela zabezpeci zhotovenie tzv. ,Projektu skutoéného

1.4

15

vyhotovenia® a ostatnych dokumentov v zmysle prilohy Dokumentacia podla piatnych
pravnych predpisov pre vietky vykonané prace. Dodavatel predioii Objednédvatelovi Sest
(6) kopii tychto projektov v pevnom plastikovom obale spolu s CD nosic¢om s planmi vo

formate .dwg , .dxf a pdf. Spolu s Projektom skutoného vyhotovenia Diela Dodavatel

predloZi Objednavatefovi aj zameranie skutoéného stavu Diela od autorizovaného
geodeta tykajuce sa umiestnenia nim zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infrastruktury.
Projekt skutoného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutoéného stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Dodavatel zavazuje predloZif Objedndvatelovi najneskér do 5
dni od vykonania a odovzdania Diela Objednavatelovi.

Pre vyludenie pochybnosti sa Objednavatel a Doddavatel vyslovne dohodli, Ze zakazka,
ktord je predmetom tejto Zmluvy sa tyka ipIného zhotovenia celého Diela ,, TRENCIANSKE
STANKOVCE A PRILAHLE OBCE MNICHOVA LEHOTA - KANALIZACIA“ OBJEKT :
PREPOJENIE MNICHOVA LEHOTA — HAMRE v rozsahu podla bodu 1.2 za celkovtl cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku V. tejto Zmluvy. Sucastou Diela su taktiez (i) prace a
dodavky, ktoré sice nie st v dokumentécii prisitichajlcej k Dielu uvedené, avsak ktoré sd
nutné k realizacii funkéného Diela v rozsahu, v prevedeni, v lehotach a kvalite stanovenej
Zmluvou (napr. skryté prekazky) a (ii) prace a doddavky stivisiace s realizaciou Diela, ktoré
mal a mohol Dodavatel na zaklade svojich odbornych a technickych znalosti predpokladat
a zistit. Realizacia tychto pric a dodévok v Ziadnom pripade nezvySuje cenu Diela
dohodnutt v Zmluve,

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze prediskutovanie a zaistenie pripadného zvld$tneho
uzivania komunikacii, rozkopovych povoleni a projektu organizacie dopravy vratane jeho
odsthlasenia a verejnych ploch vratane Ghrady vymeranych poplatkov, ndjomného a
ostatnych s tym spojenych nakladov je su¢astou Diela a cena Diela podla tejto Zmluvy sa
o tieto Cinnosti a naklady s nimi spojené nezvySuje. Tyka sa to véetkych éinnostia vyjadreni
uvedenych v Preambule a v ¢asti Doklady v prilohe ¢&. 4.

Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti Doddvatel potvrdzuje, Ze s Géelom vypracovania
Diela bol oboznameny zo strany Objednavatela pred vypracovanim cenovej ponuky a tito
pripravil s ohfadom na ucel vypracovania Diela tak, aby tento Ucel vypracovania Diela bol
dosiahnuty po vykonani vietkych tikonov uvedenych a zahrnutych v cenovej ponuke. Z
tohto dévodu je Doddvatel povinny vykonat vSetky Gkony potrebné pre dosiahnutie Géelu
vypracovania Diela a nie je oprdvneny poZadovat zmenu ceny Diela s odévodnenim
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1.6

potreby vykonania daléieho ukonu, ktory nebol v tenovej ponuke zahrnuty, okrem
pripadu, 2e Dod4dvatel preukaze, e potrebu vykonania tychto tdkonov nemohol predvidat
ani s vynaloZenim odbornej starostlivosti. Dod4vatel prehlasuje, e:

je spbsobily na riadne a odborné vykonanie Diela podla tejto Zmluvy,

disponuje dostatoénymi personalnymi, technickymi a materidinymi prostriedkami, aby

jeho zavidzky podla tejto Zmluvy mohli byt pinené riadne a véas,

dobre poznd vieobecne zavizné pravne predpisy a ostatné predpisy tykajtice sa vykonania

Diela v zmysle tejto Zmluvy a pri pineni tejto Zmluvy sa bude nimi riadit,

Ziadna prekéika mu nebrani alebo ho neobmedzuje vo vykonan/ Diela podfa tejto Zmluvy

a ani mu nie je zndma %iadna prekédZka, ktord by sa mohla v budicnosti vyskytnat a

zabranit alebo obmedzit vykonanie Diela pod!a tejto Zmluvy s vwwnimkou podia ustanoveni

o vy33ej moci v zmysle &. XI tejto zmluvy.

V pripade, Ze niektoré z prehlaseni podla bodu 1.5 tejto Zmluvy sa ukdze ako nepravdivé,

Objednavatel je opravneny:

a) domahat sa od Dodavatels zaplatenia zmluvnej pokuty, jednotlivo za kaZdy pripad vo
vySke 1.000,- EUR; tymto nie je dotknuty ndrok Objednavatela domahat sa za to isté
porusenie Zmluvy popri zmluvnej pokute aj nahrady $kody vo vyike, ktord presiahne
zmiuvnu pokutu:

b) odstipit od tejto Zmluvy podla &ldnku XVII. tejto Zmluvy.

Il
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Dielo sa bude zhotovovat na nasledovnom mieste:

¢ pozemky, nachadzajtice sa v k.0, Mnichova Lehota ktoré budui vo wluénom vlastnictve

Objednavatela alebo mj Objedndvatel prévo na nich zriadit stavbu, najma parcely
uvedené v stavebnom povoleni, ktoré tvori Prilohy & 1 k tejto Zmluve {dalej len
»Stavenisko”);

v miestach a priestoroch, kde sa nachddzaju objekty infradtruktdry vymenované v
Preambule tejto Zmiuvy;

2.2 Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Dodavatelovi
Objednévatefom pri podpise tejto Zmluvy (ktora bola aj suéastou sutaznych podkladov),
podra daisich pisomnych pokynov Objednavatela a v stlade:

s poziadavkami na najvy3giy akost stanovenymi prisludnymi zavdznymi i smernymi STN
(alebo DIN & EN v pripade, e prisluiné slovenské normy neexistuju), pricom za
najvyssiu akost Zmluvné strany povaZujt Dielo zhotovené bez chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouZitemné na ugel planovany Objedndvatelom,

s pokynmi, normami alebo postupmi (napr. technicky list) vyhotovenymi vyrobcom
veci pouZitych pri zhotovovani Diela, pricom tieto maju prednost pred vieobecne
zavaznymi technickymi normami za predpokladu, Ze vyrobca tychto veci pofaduje pre

ich pouiitie pri zhotovovani Diela spinenie prisnejdich podmienok neZ poZaduji
vieobecne zadvdzné technické normy,

e s dalsimi poZiadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,
¢ s prislusnymi viegobecne zaviznymi nariadeniami ohce MnlchO\{a Lehv(?ta o Dl
e stakou uroviou akosti, ktord Objedndvatelovi, resp. kone&énym uZivatelom Diela,

umoini riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho.plénovar?\i ljét'el, N

e 5o vietkymi opatreniami a predpismi ochrafwy be-zpeénostl a zdravia pri praci a
poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovant?m’u I.I)lelu’, o

e s poiiadavkami na akost poZadovanymi jednotlivymi spravcami sieti.

2.3 Dodavatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je oprdavneny k realizacii Diela podla

Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vietko, o je potrtf:ba k riadnemu-zhvotc:jveknlu IZ:ila :
ie pred zacCiatkom prac s nélefitou odbornou sta’rosth’vostou .p’reverll, Fe ’o u;nosta\t/k
podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednav,atlela ner’naju ‘chy'b'y, Jas’ne ne istv;/
ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovat‘elm'l. Dodavatelovi je zname mno
zadanych prdc i miestne podmienky pre zhotovenie Diela

2.4 Dodavatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky

podklady prevzaté od Objednavatela a na ich ziklade bude Die!o zhotoona":’, prié?m:|i§
podklady posudil s odbornou starostlivostou, hlavne po .strarjke tech.mc ej’ aie a[r:
nezistil Ziadne chyby a nedostatky. Dodavatel vyhlasuje, ?e nfmu je zrjamy ro.zsk
dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav a d'opravna pristupnost ?tavenls Ia.
Dodavatel zarovei potvrdzuje, Ze sa nemébie odvoldvat na. chybu allebolkonarye : omI:/ e,
ktoré boli spbsobené v ddsiedku zanedbania jeho odbornej starostiivosti. V prlpa| e a ;2
preukaiu vyhldsenia Dodavatela uvedené v tomto ‘boc’ie aTvv bode 2:3| Zm;lyybgdu
nepravdivé, znaSa Dodavatel vetky dosfedky s tym spojené, pri¢om cena Diela podla

5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

2.5 Dodavatel sa zavédzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpeéenstvo, v dobe

a za podmienok dalej vymedzenych touto Zmiuvou a Objednévatel’:sf:l zavéizu.je v prliebehu
realizacie Diela Doddvatelovi poskytnut vietku suéinnost vyplyvajlcu z 'Eejto Zmiuvy, v
dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat a zaplatit za neho dohodnutd cenu,

2.6 Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objedndvatel.

. ey . T
2.7 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zna3a ai do riadneho vykonania

odovzdania Diela, vritane odstranenia vietkych jeho vad a nedorobkov, Dodévatel
plnom rozsahu.

2.8 Doddvatel nie je opravneny zadat zhotovovanie Diela alebo jeho asti tretej osobe, bez

predchédzajlceho pisomného sihlasu Objednévatefa.




.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Zhotovitel zaéne prace na realizacii Diela do 15 dni po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy,
ktord je definovand v ¢lanku &. XlIl tejto Zmluvy tak, aby Dokumentéciu Zhotovitela a celé
Dielo vyhotovil a dokon¢il do 8 mesiacov od zaciatku vystavby v silade s Harmonogramom
plnenia v Lehote pinenia. Tento harmonogram vypracuje Dodavatel a bude tvorit ¢ast
prilohy €. 4 tejto zmluvy.

3.2 Terminy uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy musia byt presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené price na zhotovovani Diela
Dodavatelom. Za ukongenia jednotlivych terminov a milnikov je povaiované, véasné a
Uplne ukonéenie prislusnych préc, vratane vykonania predpisanych skusok, atestov
a merani, ktoré je objektivne moZné alebo podla prislusnych predpisov potrebné vykonat
alebo zabezpetit v ramci tychto terminov a mifnikov, ako aj odstranenie pripadnych vad
prisludnej ¢asti Diela anedorobkov, aich prevzatie a potvrdenie Objednavatelom.
Vykonanie predpisanych skusok, atestov a merani, ktoré nie je objektivne mozné vykonat
alebo zabezpetit v rdmci tychto terminov a milnikov, sa Dodavatel zavazuje vykonat alebo
zabezpetit ¢o najskér, ako to bude objektivne moZné, najneskér viak do konania konecnej
akceptéacie Diela v zmysle bodu 11.5 Zmluvy.

3.3V pripade, ak Doddvatel nie je schopny splnit dohodnuté terminy podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy a ustanoveni ovy33ej moci €¢l. Xl tejto zmluvy a stanovené milniky podla
Terminovaného harmonogramu prac v beinom pracovnom Case, a tym spinit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinny samostatne alebo na prikaz Objednévatela alebo
miestneho technického dozoru zabezpetit zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp.
nad&asovych hodinach bez toho, aby tym Objednadvatelovi vznikli dodatoéné naklady. Cena
Diela dohodnuta v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.

3.4 V pripade, ak Dodévatel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast, v stlade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, priCom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho ¢asti, nebude Objednavatelom bez vaineho dévodu odmietnute.

Iv.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

4.1 A% do Uplného vykonania Diela sa uskutoéni tyZzdenné koordina¢né rokovanie (kontrolny
defi) Objednavatela a Doddvatela na Diele vykonavanom na Stavenisku. Termin
koordina¢ného rokovania (kontrolny derl) bude uréeny Objednavatelom. Dodavatel je
povinny vyslat na tieto rokovania zodpovedného zastupcu.

4.2 Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objedndvatela, neméze Dodavatel dohadovat
alebo vykondvat akékolvek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

4.3 Dodavatel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat Doddvatela pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude dosiahnutelny denne
od 08:00 hod. do 22:00 hod. mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude:
Ing. Kubina Michal - projekt manager, tel. ¢.: 0908 462967 a e-mail:
kubina.michal@envisza.sk. Pripadnt vymenu zodpovedného zastupcu oznami Dodavatel
bezodkladne Objednavatelovi.

4.4 Okrem pravidelnych tyZdennych koordinacnych rokovani (kontrolnych dni} o Diele je
Doddvatel povinny udrZiavat staly kontakt s osobami poverenymi Objedndvatefom a
miestnym technickym dozorom.

4.5 Nakolko prace za u¢elom zhotovovania Diela sa budu vykonavat v stazenych podmienkach
v stvislosti s vykondvanim zemnych prac a s priamym vyjazdom na komunikaciu Il. triedy
a miestne komunikécie, Dodavatel tymto prehlasuje, Ze pocita s urgitymi obmedzeniami a
potrebou koordinovat prace. Dodavatel prehlasuje, Ze si obzrel budtice Stavenisko pred
vystavenim samotnej ponuky a prerokoval s prislunymi organmi skuto¢nosti, ktoré je
potrebné zakalkulovat do celkovej ceny Diela a zabezpeci si s prisludnymi Statnymi organmi
stavebné pripojky vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela
(stavebny prid, stavebna voda, organizdcia dopravy, docasné dopravné znacenie, zabratie
verejnych priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Doddvatel berie na vedomie,
e naviac naklady vyplyvajlce z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudd hradené navy3e
a st zapoditané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.

4.6 Dodavatel bude sam uskutoériovat za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov vsetky
kontroly plnenia vietkych svojich povinnosti a zdviazkov tak, ako su stanovené v tejto
Zmluve. Na tento Gcel sa Dodavatel zavizuje ¢asovo kontrolovat a merat stavebné prace,
suvisiace veci a tovary, zdsoby, sluiby a siete prostrednictvom odbornikov a
kompetentnych kontrolérov, alebo prislusnych orgdnov, na zdklade projektovej
dokumentécie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeinymi stanoviskami
organov, so vietkymi Gradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly, najma zaciatok
vystavby, rézne kontroly atd., pricom vietky ndklady tychto kontrol a merani su
neoddelitelnou stéastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy a nebudu dodatocne
uctované Objednavatelovi.

4.7 Dodévatel bude na #iadost Objednavatela poskytovat Objednavatelovi a osobam uréenym
technickym dozorom spravy o postupe prac obsahujucu minimalne stav postupu
zhotovovania Diela (vratane $tudii, dodania, vyroby a vykonu v sdvislosti s vyssie




uvedenymi pracami), datum, zOéastnené osoby a vysledky vietkych kontrol, merani
a/alebo uradného prieskumu vykondvaného za vy3sie uvedenym ucelom, pripadné
tazkosti, ktoré sa vyskytli pri pineni Diela, ako aj akékolvek ndpravné opatrenia a
dopliujice prace vykonané za Géelom riadneho a véasného splnenia Diela v sulade s touto
Zmiuvou.

4.8 Objednavatel, zastupcovia Objednavatela ako aj osoby urdené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskutocnit bud na Stavenisku, v dielfach
a priestoroch Dodédvatela a/alebo jeho subdoddvatelov kedykolvek v pracovnom dase
akukolvek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo nezdrzali
postup suvisiacich vyrobnych ¢innosti. Dodavatel poskytne zamestnancom Objednévatefa
moznost vykonania tychto Cinnosti, vritane toho, Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia,
povolenia a bezpeénostné vybavenie. Ak pofas takychto kontrol tieto osoby zistia
nedostatky alebo vady, su opravnené odmietnut predmetné veci a tovary alebo
ktorékolvek z predmetnych fasti Diela.

4.9 Pri astiach Diela, ktoré budu trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizécie a pod.} bude
Objednavatel a nim uréené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca Objednavatela
a pod.) pred ich zakrytim Doddvatefom pisomne pozvany minimalne dva pracovné dni
vopred na vykonanie kontroly tejto ¢asti a/alebo na zucastnenie sa prisludnej skisky Diela.
Ak sa Objednavatel na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, Dodavatel je povinny
opatovne Objednavatela vyzvat, Ak sa Objedndvatel nedostavi hoci bol na to riadne
vyzvany v sulade s tymto odsekom, je Dodavatel oprdvneny pokradovat v plnom rozsahu
vo vykonavani Diela. Ku kontrole zakryvanych casti Diela predloii Doddvatel vietky
vysledky o vykonanych skdaskach, dokazy o kvalite materialov pouZitych pre zakryvané Casti
Diela, certifikdty a atesty, pokial ich bolo objektivhe moZné do tohto ¢asu vykonat. Pred
zakrytim zabezpedi Dodavatel fotograficki dokumentaciu alebo videozdznam zakryvanych
¢asti Diela v rozsahu poZadovanom Objedndvatefom a odovzdd ich bez zbytoéného
odkiadu Objednavatelovi.

4.10 Objedndvatel alebo zdstupcovia kontrolnych orgdnov maji pravo dodatoéne poiadat
Dodévatela o odkrytie niektorych ¢asti Diela za G¢elom ich preverenia (vratane prac, ktoré
boli zakryté podla bodu 4.9, pricom v takomto pripade:

(a} mé Dodavatel prdvo na thradu préc a nakladov, ktoré boli vyvolané pofiadavkou
Objednavatela na odkrytie niektorych &asti Diela a

(b) termin na vykonanie Diela sa predlZi o &as, ktory je primerane potrebny na
vykonanie prac, ktoré boli vyvolané poZiadavkou Objednivatela na odkrytie
niektorych Casti Diela ak kvalita prevedenych prac zodpoveda danym predpisom.
Ak sa zistia vady na takto odkrytej Casti diela, ndklady znd%a Dodavatel.
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Kontrola tovarov, prac, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich casti Objednavatelom,
zastupcami  Objednavatela a/alebo osobami poverenymi technickym dozorom
neznamend definitivnu akceptéciu predmetnych tovarov, préc, Diela alebo ich Casti
Objednévatelom. Dodavatel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znd3a vietky
nebezpetenstvd stvisiace s Dielom aZ do konelnej akceptdcie Objednavatefa s
vykonanim a odovzdanim Diela do svojej dispozicie.

Dodavatel je povinny v pripade zdmeru prenechania vykonu Casti diela
subdodévatefom, bezodkladne o tejto skuto¢nosti pisomne informovat a zaroven si
vyziadat sthlas Objedndvatela, pricom musi 3pecifikovat, ktord fast Diela bude
vykonavand subdoddvatelmi, ako aj S3pecifikovat subdodévatefov a predmet
subdodavky. Okrem uvedeného kaidy subdoddvatel musi preukdzat, Ze spifa alebo
najneskér v éase plnenia bude spifiat podmienky podfa ustanovenia § 32 ods. 1 Zakona
o verejnom obstardvani.

V pripade zmeny subdodavatela je dodédvatel povinny tito zmenu pisomne ozndmit
objednavatelovi, pricom novy subdodavatel musi splfat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani.

Dodévatel mdze pripustif subdoddvatela k plneniu vymedzenej asti diela aZ po
schvéleni zdmeru prenechania vykonu ¢asti diela subdoddvatelom alebo zmeny
subdodavatela Objednavatelom.

Ak subdoddvatelia maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho
sektora (RPVS) takyto subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov.

Zoznam vietkych subdodévatelov tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy, v rozsahu:
nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sfdlo/adresa pobytu, ICO/ddtum narodenia
ak nebolo ICO pridelené, predmet a rozsah ich subdodavok vratane Udajov o osobe
opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

Zaroven Dodavatel bude:

¢ v plnom rozsahu zodpovedat za riadne a véasné vykonanie uvedenej ulohy
(&asti zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

e zabezpefovaf, e Subdoddvatelia su si plne vedomi a v pinom rozsahu
dodriiavaju podmienky Zmluvy, najmi tie, ktoré sa vztahuju na bezpelnost
ana Zivotné prostredie. Za tymto Ucelom Dodavatel v pripade potreby
prevedie na Subdoddvatefov vietky nevyhnutné zdvazky z tejto Zmluvy a
osobitne skontroluje kvalifikdciu a autorizdciu zamestnancov a zastupcov
Subdodavatelov,

o zodpovedat za vietky zdravotné, bezpelnostné a pracovné pravne predpisy,
ako aj tie z oblasti zivotného prostredia a zdvazky tykajuce sa Subdodavatelov,

s okamiite odstrafiovat porusenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov abude tlmit ztoho
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vyplyvajuce dosledky, vratane, ak je to vhodné, vwmenou Subdodavatela, ktory
porusil svoje povinnosti,

e v plnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vietky subdodévatefské sluiby
abude uhradzat akékolvek dodatoéné naklady savisiace s takymito
subdodavatelskymi vzfahmi, pri¢om v3etky casti Diela, ktoré budi plnené
formou subdodévok, budi zhotovované na vyluéné naklady Dodavatela ana
jeho nebezpedenstvo.

V pripade, ak nebud( dodrané vyssie uvedené povinnosti, ma Objednavatel pravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych &asti Diela, ktoré boli vykonané za takto
uvedenych podmienok, bez toho, aby tym bol dotknuty narok na nahradu skody, ktort
mohol Objednavatel potencidlne utrpiet. Vietky relevantné registracie, osvedcenia
alebo akékolvek iné zékonné poiiadavky musia byt splnené a preukdzané
Dodsvatelom a vietkymi Subdoddavatefmi pogas cele] doby plnenia Zmluvy. Doddvatel
je povinny preukdzat potrebné vietky atesty, certifikaty a technické listy pre vietky
materidly zabudované do Diela, a to vidy pred ich zabudovanim. Pred samotnym
zabudovanim musia byt tieto Zasti Diela pisomne schvalené Objednavatelom.

Skutotnost, Ze Objednédvatel schvali akékolvek subdodavky nijakym spbsobom
neobmedzuje zodpovednost Dodavatela a neznamend v tejto suvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednévatela, kedze subdodévky nezbavuju Dodévatela Ziadnych
zmluvnych zavizkov alebo zodpovednosti vyplyvajlcich zo Zmluvy. Dodévatel zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost
svojich Subdodavatelov, ich zastupcov a personal tak, ako je Dodéavatel zodpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo

pracovnikov.

Dodévatel je povinny kedykolvek bezodkladne poskytnGt na Ziadost Objednavatela v
pisomnej forme zoznam vietkych Subdodavatelov s uvedenim druhu a rozsahu nimi
vykondvanych prac. Objednavatel je viak povinny vidy odsuhlasit Dodavatelovi v
pisomnej forme zoznam vietkych subdodavatelov, ktory budu realizovat prisludni ¢ast
Diela, a to najneskér 5 pracovnych dni pred zaliatkom realizécie tejto prisluinej Casti

Diela.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej tvahy pisomne odmietnut
najneskdr 10 kalenddrnych dni pred zatiatkom realizdcie prislusnej gasti Diela
akéhokolvek Subdodavatela bez toho, se by mal Dodavatel narok na akukolvek
kompenzaciu alebo nahradu. Dodévatel je v takomto pripade povinny okamzite
vykonat vietky potrebné Gkony na to, aby s odmietnutym Subdodéavatelom ukongil
spolupracu na zhotovovani Diela podia tejto Zmluvy a zérovefi aby takyto
subdodavatel najneskér do troch (3) dni odo diia Objednévatelovho odmietnutia

opustil a vypratal Stavenisko.

Dalej je Doddvatel povinny:

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g}

{h)

(i)

()

(k)

riadit sa pokynmi a zdujmami Objednavatela, ktoré si mu zname alebo mu
musia byt zndme a to s ucelom, ktory sa ma dosiahnut;

akceptovat pripadni zmenu technického riesenia, ktoré bude Objednavatel
poiadovat, prace, ktoré vykona Dodévatel bez sihlasu Objednavatela odchylne
od ustanoveni tejto Zmluvy, nebudu Dodévatelovi uhradené a v pripade
vainych nedostatkov tieto musi Doddvatel na svoje naklady odstranit;

pisomne oznamit Objednavatelovi vietky okoinosti, ktoré zistil pri vykonavani
Diela, a ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela;

vykonat Dielo riadne a s odbornou starostlivostou a pri vykonani Diela
postupovat tak, aby zabhranil vzniku 3kéd;

vykonat Dielo v celom dohodnutom rozsahu a dohodnutych terminoch;
vykonat Dielo riadne, t.j. bez vad a nedorobkov;

vykonat Dielo v sulade s dokumentdaciou uvedenou v bode 2.2 tejto Zmluvy a
pri vwkondvani Diela dodrZiavat zavdzné technické a iné platné normy ako aj
platné normy vztahujdce sa na doddvku zmluvnych prac a materialov, pri praci
sa tieZ riadit rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej spravy a subjektov,
ktorych majetok alebo prava s alebo moézu byt dotknuté zhotovenim Diela;

vykondvat Dielo na vlastné nakiady, nebezpelenstvo, zodpovednost a
vlastnymi prostriedkami a zariadeniami;

zabezpelit vykonanie vietkych skdSok s prislusnymi vystupmi a atestmi v
stulade s platnymi pravnymi predpismi a v rozsahu prisludnych technickych
noriem a prilohy poZadovanych ski3ok, pokial su takéto skusky alebo atesty
platnymi predpismi vyiadované a pokial ich je vzhladom na 3tadium
dokondenia Diela potrebné vykonat;

zabezpetit pre vlastnych zamestnancov vietky osobné ochranné pracovné
pomécky, predmety a iné nastroje potrebné na vykondvanie Diela;

dodrziavat instrukcie a pokyny Objedndvatela. Doddvatel je oprévneny odchylit
sa od pokynov Objednavatela aj bez jeho suhlasu, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zdujme Objednavatela a Doddvatel nemdie vtas dostat jeho
m{ihlas. Tymto nie je dotknutd povinnost Dodavatel na nevhodnost pokynov
pisomne Objedndvatela upozornit, inak Dodavatel zodpoveda za nasledky tym
sposobené. Dodavatel nezodpovedd za nasledky spbsobené dodrzanim
nevhodnych pokynov Objednavatela, ak Dodavatel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani trval;

vykonat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia (na stavenisku a aj mimo
neho) a na zamedzenie $kéd a ohrozenia ludi a majetku spdsobeného
znefistenim, hlukom a dalimi nasledkami jeho &innosti. Dodavatel zabezpedi,
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aby emisie a povrchové zneistenie, spdsobené jeho tinnostou nepresiahli
hodnoty stanovené vieobecnymi zévaznymi pravnymi predpismi.

Dodévatel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako aj
ostatnych pracovnikov, ktorych si vyberie a s ktorymi bude spolupracovat pri vykonani
Diela. Dodavatel zodpoveda za ¥kody vzniknuté porudenim predpisov BOZP a OPP
potas plnenia predmetu Zmluvy.

V.
CENA DIELA

Zmluvna cena je stanovend podla § 3 zdkona NR SR 4. 18/1996 Z.z. o cendch, v zneni
neskorgich predpisov, vyhlagky MF SR £.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cendch a povaZuje sa za maximalnu cenu (vratane DPH, cla, nakladov
na skugky a inych poplatkov) platni pocas celej doby vykondvania Diela, vratane
pripadov uvedenych v ods. 5.2 Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu &lanku 1. a ll. tejto Zmluvy je stanovend
dohodou Zmluvnych strdn a je stanovenad na zaklade oceneného vykazu vymer,

projektovej dokumentdcie stavby a sitainych podkladov.

Cena za dielo je maximdlna a zahfiia odplatu za spinenie véetkych zmluvnych zavazkov
Dodavatela vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo
vydavkov Doddvatela vratane celkovych nakladov na dopravu, akychkolvek poplatkov
alebo platieb, ktoré je potrebné zaplatit v suvislosti s vykondvanim Diela, nakladov na
ziskanie akéhokolvek potrebného povolenia na vykonavanie Diela a nakladov
potrebnych na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknu pri vykondvani Diela,
skladné, navody na obsluhu, naklady spotrebovanej energie, vodné, stoéné, naklady na
opatrenia bezpeénosti pri praci a poiiarnej ochrany, ubytovanie, colné a dovozné
poplatky, naklady plynuice z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,
naklady na straZenie, udrzanie Cistoty staveniska, na vykonanie vietkych revizii a
skudok, dokladovanie kvality vietkych zabudovanych materidlov {certifikaty,
vyhlésenia o zhode a pod.), vratane vietkych ostatnych nakladov vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objedndvatelovi spifajuceho stanoveny ucel v
rozsahu podla Zmluvy a sutainych podkladov, v tom tie? naklady na vypracovanie
dokumentdcie skuto&nej realizacie diela. Akékolvek dodatky k zmluve navysujuce cenu
diela s vynimkou moZnosti podla ods.5.7 su vylticené.

Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podla Clanku I a 1. tejto Zmluvy je

stanovena na sumu:

Cena Diela bez DPH: 189 354,02,- €
20% DPH: 37 870,80,- €

Cena Diela s DPH: 227 224,82,- €

(slovom: dvestodvadsatsedemtisicdvestodvadsatityri eur osemdesiatdva centov €)

Prislusna vyska DPH bude pripo¢itand a G¢tovand k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov.

5.5

5.6

5.7

Jednotlivé poloZky vykazu vymer, ktoré Dodévatel neocenil, si ocenené vinych
ocenenych poloZkdch. Jednotkové ceny sii povafované za kone¢né a platné pocas
celej doby realizcie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a doddvky uvedené v
rozpocte zavézujt Dodavatela a platia podas trvania tejto Zmluvy.

Pr:e vylucenie akychkolvek pochybnostl sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, fe v Cene
Diela podfa bodu 5.4 st zahrnuté aj tieto préace a ginnosti.

. Pasportizdcia komunikacii, terénu a prifahlych objektov pred zaciatkom

realizcie

. buracie préce, uloZenie na skladku, rezanie beténu, asfaltu a podobne;

. realizacia dopravného znatenia poias trvania Diela;

. realizacia potrebnych cestnych provizérii (premostenia, lavky pre pesich,
znacky a pod.);

. vytycenie jestvujlcich inZinierskych sieti pred za&atim Diela, vratane

dodatocného vytyéenia kolidujacich sieti, najdenych poéas realizécie Diela;

. predpisané skusky podla STN;

. geodetické zameranie pripojok resp. novych inZinierskych sieti po vykonani
stavebnych prac v rdmci Diela, vrdtane ich kritovania s jestvujucimi
inzinierskymi sietami, vrétane geometrického pléanu vyhotoveného:

a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach,
b) v digitainej forme v programe Autocad vo formate ".dwg" v troch
vyhotoveniach podla bodu 1.3,

. dodanie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia Diela v potte 6 sad, vratane

dokladov vydanych v priebehu realizicie Diela podla pristuinych STN (revizne
spravy, atesty, dokumentdcia a pod.) v zmysle prilohy Dokumenticia.
Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela bude dodand aj v digitalnej forme
3-krat na CD nosidi;

. protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednavatela;

. vyhotovenie minimdlne 36 (tridsiatich Siestich) digitalnych fotografii v dvoch
kopidch kazdy kalenddrny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie budi
preukazovat postup prac a tam, kde je to potrebné, zachytia detaily
problémovych prvkov. Fotografie musia byt zretelne oznaéené datumom a
hodinou ich vyhotovenia. Fotografie budd doplnené ich struénym popisom zo
strany Dodavatela.

Kzmene ceny moze déjst:

5.7.1. pri zmene zakonnej sadzby DPH




5.7.2 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a préc, ktoré
nie si dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke,
Toto musi Doddvatel preukazat,

5.7.3.v pripadoch uvedenych v § 18 zdkona 343/2015 ZVO.

VI,

PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena Diela bude Objedndvatelom zaplatena na zaklade kalendarnych mesaénych faktar

(danového dokladu) vystavenych Dodavatelom za price vykonané pocas
predchédzajlceho obdobia na zaklade zastupcom Objednavatela (technicky dozorom)
odsuhlasenych poloZkovitych supisov uplne alebo pomerne wvykonanych préc
vyplyvajucich z poloZiek rozpo&tu (Priloha &. 3). Tieto mesaéné faktiry musia splfiaf véetky
naleiitosti dafiového dokladu podlia zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
(dalej len ,Ciastkové faktury“). Po odovzdani Diela vystavi Doddvatel kone&nu faktiru na
zaklade zdstupcom Objednavatefa odsuhlaseného polozkovitého stpisu vsetkych
vykonanych préc (dalej len ,,Koneénd faktara“}. Po vystaveni Koneénej fakttry nebudd
daldie faktdry Dodavatela spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané.
Dodévatel sa zavdzuje doruCovat vietky faktlry Objednavatelovi na jeho adresu uvedeni
v zahlavi tejto Zmluvy, pokial Objednévatel vyslovne neurdi inak.

Faktura — dafiovy doklad bude obsahovat:
a) oznacenie faktura — dariovy doklad a jej éfslo
b) nazov a adresu sidla objednavatefa a zhotovitela a adresu, na ktoru ma byt
faktira zasland, DIC objednavatefa a DIC zhotovitela, v pripade, fe zhotovitel
nie je platcom DPH, tak dopinit ICO

c) ¢islo zmluvy a oznaéenie ¢asti diela

d) kod projektu ITMS a nazov projektu (ak relevantné)

e) oznacenie banky a €&islo G¢tu, na ktory sa ma platit

f} deri vystavenia a odoslania faktury

g) vysku fakturovanej Ciastky

h) naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmi ddatum zdanitelného
plnenia

i) peciatku a podpis vystavovatela

i) v prilohe: sdpis vykonanych priac a doddavok potvrdeny zastupcom

objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v pism. a) — i) tohto bodu
zmluvy je objedndvatel oprdvneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze
nova lehota splatnosti zatne plynut dfiom dorulenia opravenej faktary.

6.2

6.3

6.4

Koneéntl fakturu je Doddavatel povinny vystavit po koneénej akceptacii Diela podla bodu
11.5 Zmluvy. Koneénd faktira musi obsahovat &iastku zostdvajucu k Ghrade a musi byt
doloZend stanovenymi podkladmi, hlavne Objednavatelom potvrdenym protokolom a
stpisom vietkych doposial vystavenych faktuir. Stiéasne je Dodavatel povinny v Konednej
faktdre prehldsit, Ze v tejto faktdre uplatnil vietky svoje pefainé naroky vo i
Objednévatelovi vzniknuté zo zmluvného vztahu zaloieného touto Zmluvou do doby
vystavenia Koneénej faktiry, a Ze nemd voti Objednavatelovi Ziadne iné pefiainé naroky
vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu.

Dodavatel je povinny pred predloZenim faktiry predloZit Objednavatelovi v piatich (5)
vyhotoveniach supis vykonanych prac s nisie predpisanymi prilohami na posudenie a
vecn( kontrolu spravnosti. Dodévatel dorudi Objednavatelovi supis vykonanych prac v
¢leneni podla poloZkovitého rozpoctu (Priloha €& 3), z ktorych su zrejmé vsetky
$pecifikdcie, zvlastnosti, postupy pri vypoltoch a iné doklady (najma vysledky vykonanych
kontrolnych a reviznych skasok a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v
stlade s prisludnymi STN, porealizané geometrické zameranie Diela alebo jeho €asti,
geometrické plany Diela, resp. jeho Casti, dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela,
alebo jeho £&asti} (dalej len ,Kontrolovateiné podklady“) najskér posledny def
prisluéného kalendarneho mesiaca, za ktory poZaduje uhradit prislund ¢ast ceny Diela.
Dodavatel predloii len tie Kontrolovatelné podklady, ktoré je objektivne moiné
zabezpetit a predlofit najneskdr do 30 kalendérnych dni nasledujdcich po kalendarnom
mesiaci, za ktory poZaduje uhradit prisludni ¢ast ceny Diela. Kontrolovatelné podklady,
ktoré nie je objektivne moiné zabezpeéit a predloiit najneskdr do 30 kalendérnych dni
nasledujucich po kalenddrnom mesiaci, za ktory Dodavatel poiaduje uhradit prisluini
¢ast ceny Diela, sa Doddvatel zavazuje zabezpecit a predloZit ¢o najskér, ako to bude
objektivne moZné, najneskdr viak do konania koneénej akceptacie Diela v zmysle bodu
11.5 Zmluvy. Dodavatel predloZi Kontrolovatelné podklady a vietky prilohy
Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme elektronickej {t.j. na CD nosici) v sulade
s Objedndvatefom pozadovanym ¢lenenim sdborov tak, aby takto vypracované supisy
vykonanych prac a Kontrolovatefné podklady plne vyhoveli procesu posudzovania faktur
Objednavatefom.

Uplnost Kontrolovatelnych podkiadov podfa bodu 6.2 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objedndvatelom. Objedndvatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predloZenych Kontrolovatelnych podkladov. Pogas tychto
siedmich (7) pracovnych dni je Objedndvatel’ povinny sa vyjadrit k akceptacii alebo
neakceptacii predloienych Kontrolovatefnych podkladov, inak je Doddvatel opréavneny
zastavit realizaciu Diela aZz do takéhoto vyjadrenia Objedndvatefa, pricom v takomto
pripade sa Doddvatel nedostava do omeskania so zhotovovanim Diela oproti stanovenym
mifnikom podla Terminovaného harmonogramu prac. Pre vylifenie pochybnosti sa
Zmluvné strany dohodli, e neodsihlasenie Kontrolovatelnych podkladov zo strany
Objednavatela vo vyisie uvedenej lehote, nemoino povaZovat za ich akceptaciu a
odsuhlasenie. Nasledne po pisomnom odsihlaseni poZadovanych Kontrolovatelnych
podkladov Objednavatefom je Dodavatel opravneny vystavit na ich zéklade jednotlivé
faktdry a dorudit ich Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, Ze faktura
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vystavend Doddvatelom nesplfia naleitosti podla tejto Zmluvy a prislu$nych pravnych
predpisov, je Objedndvatefl oprdvneny ju vrétit a pofadovat jej opravu. Ako datum
dorucenia faktiry plati preto def obdrZania faktiry vystavenej podla tejto Zmluvy a
prisludnych pravnych predpisov.

6.5 V pripade, 7e Objednavatel zisti, Ze sUpis préc alebo iné dokumenty uvedené v
Kontrolovatelnych podkladoch nezodpovedaju skutoénosti, vrati tieto Kontrolovateiné
podklady v lehote siedmich (7) pracovnych dni od ich predloZenia Doddvatelovi k oprave.
Prace a iné dkony, ktoré nezodpovedaji skutoénosti (uvedené vo vratenych
Kontrolovatelnych podkladoch) Je Dodavatel opravneny vyiétovat a3 po ich odsuhlaseni
Objedndvatefom. K pracam a inym dkonom uvedenych v Kontrolovatelnych podkiadoch,
ktoré neboli vratené Dodavatelovi na opravu podfa tohto bodu, je Objednavatel povinny
sa vyjadrit podfa bodu 6.4 Zmluvy,

6.6 Splatnost faktlry je Sestdesiat (60) dni odo dia doruéenia faktiry Objedndvatelovi v
sulade s tymto &ldnkom Zmiuvy. Platba bude vykonani bezhotovostnym prevodom na
et Dodavatela uvedeny na prislunej faktore.

6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatefom nemaju vplyv na zodpovednost a garancie
Doddvatefa. Tieto platby nie je mo#né chapat ako prevzatie tiastkovych vykonov.

6.8 Cena Diela bude Dodavatelovi vyplatena na zéklade prislusnych bodov a ustanovenitejto
Zmluvy, av3ak iba za predpokladu, 3e Dodsvatel spinil vietky svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy, ¢ast Diela za ktord sa plati je riadne a véas vykonans (najma Doddvatel spnil
terminy a mifniky stanovené touto Zmluvou a jej prilohami, v poZadovanej kvalite vratane
vykonania predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej
Casti, ¢o bude dolozené potvrdenim Objednévatela). Doddavatel je opravneny vystavit
poslednd faktiru aZ po koneénej akceptécii Diela podla ¢ldnku X). tejto Zmluvy.

6.9 Absencia vyslovného odmietnutia faktdry Objedndvatelom neznamend, ze tato faktura
bola prijata, pricom Zmiuvné strany sa vyslovne dohodli, e : akejkolvek platby
uskuto€nenej Objedndvatelom (i} nevyplyva, e sa tym Objednavatel vzddva
ktoréhokolvek zo svojich prav alebo e prebers Giasto¢né plnenie Diela zodpovedajuice

uvedenej platbe a (ii} takties tito platba nema vplyv na zodpovednost Dodavatela a nim
poskytnuté zéruky.

6.10 Objednavatel je kedykolvek opravneny odmietnut akukolvek faktiry Doddvatela v
pripade, ak Doddvatel (i) podstatne porusl tito Zmluvy, (ii) je v omedkani s vechym
pInenim podia tejto Zmluvy, {iii) je v omeskani so zhotovenim Diela podfa Terminovaného
harmonogramu prac alebo {iv) prerudi realizéciu stavebnych prac na Diele, ak takéto
prerudenie realizdcie stavebnych prdc moéie mat, podia nazory Objednavatela, za
nasledok nedodrianie terminov podla  Zmluvy alebo podia Terminovaného
harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktiry je Objednavatel povinny pisomne
oznamit Doddvatefovi, pritom Objednévatel uvedie dévody odmietnutia faktury.
Dodévatel je oprévneny odmietnuty faktiru opdtovne vystavit a3 po riadnom spineni
ddvodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta faktlra sa zaroves
nepovaiuje za riadne vystaventi faktdru v zmysle &l Vi tejto Zmluvy,

6.11 Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoc”:l't?t' na zaplatenie’cen\{ Dielf
zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékolvek naroky,’ na !(tc?re ma vodi
Dodavatelovi podla tejto Zmluvy narok. Objednavatel je oprav’neny jedr?ostrannvef
zapoditat na zaplatenie ceny Diela akukolvek pohladavku, kto'ra mu vznikne VOS!
Dodavatelovi. Dodévatel je oprdavneny zapocitat svoje pohladévky zo .Zmluyy vc?m
pohladavkam Objedndvatela len s predchadzajicim pisomnym sdhlasom Objedndvatela.

VIl

ZODPOVEDNOST DODAVATELA

7.1 Dodavatel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni na zhotovovanom Diele a j?ho
¢astiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozerr"nkoch, akol a'J na
osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu &i tieto prace budu‘ vyke:ne‘me jeho
zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi podr'nkatvelmn alebc?
Subdoddvatelmi. Dodévatel sa zavézuje nahradit Objednévatefovi all<ukolve.k s'kvodu, ktoru
zapriéinil alebo spdsobil pri realizacii Diela, alebo za ktor’tj zod‘poveda, v plne'j vyske, offrern
pripadu, ak je mozné obnovenie pdvodného stavu. Dodavatel'sa v ta{<om [':Jvr.lpade ZaVBZUJQ'
obnovit pdvodny stav na svoje ndkiady, pri¢om tieto naklady nebud( mat 2|af:lny vr:alyv alml
sa akokolvek inak premietat na vySku ceny Diela a jeho {asti dohodnutej podla tejto

Zmluvy.

7.2 Doddavatel zodpoveda za vietky nim vykonané alebo zariadené‘pré.ce, vykony a' df)dévvk\{
tym spdsobom, Ze u vietkych nedostatkov, ktoré sa objavia v ram<3| d'oh'odnutej z'aruc'nej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uZivatela Diela zacatie ich oést’ranenla v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch {napr. p‘rl vypadko’ch’
akéhokolvek druhu energie) v technicky najkratSom moZznom Eas? (v prlpadc? havarlll
thned) bez naroku na uhradu ndkladov. V pripade neplnenia tychtc? termlnc?v rrna
Objednévatel préavo nechat tieto nedostatky odstrénit tretou osobou podla v!astnej v?lby
a na naklady Dodavatela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanoven}a bez ohla<|:1<u
na vyiku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov u\{eden}/ch :/ ponuke
Dodavatela. Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky 3kody vznlkn’ute .dosledvkon?
nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie (napr. odstr'anenle .oblo'zvenl,
naklady na sledovanie nedostatkov a pod.} na tarchu Dodévatela bez ohladu nal|ch V\{sku.
Obdobne je Objedndvatel oprdvneny postupovat aj v pripade, ak Dodavatel do
dohodnutej lehoty nedokondi odstrafiovanie danych nedostatkov.

7.3 Ak je Doddvatel v omegkani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym milnikom posila
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za 3kodu vzniknutu z dévodu vis major
a takéto naklady naviac nemozu byt uplatnené vodi Objedndvatelovi, nakolko si sti¢astou

dohodnutej ceny Diela podla tejto Zmiuvy.
7.4 Doddvatel je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo stkromnych komunikécii,

vozoviek, chodnikov, parkovacich pléch a podobne, ktoré sa spdsobi v désledku vykonu
stavebnych pric na Diele. Dodavatel je po dobu realizécie Diela zodpovedny za
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udrZiavanie Cistoty verejnych komunikacii {ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrZiavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v désledku vykonu stavebnych préac na
Diele. Dodavatel je povinny sledovat zakonné nariadenia a iné zavdzné opatrenia
prisludnych orgdnov verejnej moci, ktoré sa tykaju &istoty verejnych komunikacil (ciest a
ulic).

7.5 V pripade, Ze Dodavatel poveri vykonanim &asti Diela ini osobu (Subdodévatela), ma pri
takomto vykonavani Diela Dodavatel zodpovednost, akoby Dielo vykondval sam.

7.6 Dodavatel sa zavdzuje vfas a s predstihom pisdmne upozornit Objednavatela na
relevantné dovody, ktoré mézu spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého

v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost. V opaénom pripade zna%a Dodavatel

$kodu, ktora tym Objedndavatelovi vznikne.

7.7 Dodavatel sa zavazuje do piatich (5) kalenddrnych dni od zacatia realizacie Diela na
viditelnom mieste oznadit stavbu tabulou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, ¢isla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel,
zodpovedny stavbyvedici zhotovitela, termin realizicie vritane tabule s oznaceniami, Ze
sa jednd o projekt spolufinancovany z EU fondov vyrobeny v zmysie manudlu. Névrh
takejto tabule musf Dodavatel predloZit Objednavatelovi na schvélenie.

7.8 Dodavatel zodpovedd za dopravu a manipuldciu s odpadmi vzniknutymi v stvislosti so
zhotovovanim Diela. Vietky odpady vzniknuté Cinnostou Doddvatela (vratane odpadov z
demolacii a demontaii, obalovych materidlov, obalov od farieb, ¢istidiel, mazadiel,
chemikalii a pod.), ktoré nemozno zneskodnit v aredli staveniska, je Dodavatel povinny
znedkodnit a zlikvidovat na vlastné nékiady, preukdzatelne mimo miesta vykonania Diela.
Uhrada nakladov na znekodnenie odpadov vratane dopravnych nakladov je v rézii
Doddvatela. Dodavatel je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla platného a G¢inného
zakona o odpadoch. Dodavate! je povinny viest evidenciu o mnoZstvach a nakladani so
vzniknutymi stavebnymi odpadmi a (daje z tejto evidencie ohlasovat prislunému dradu
Zivotného prostredia. K preberaciemu konaniu predlofit vyjadrenie organu $tétnej spravy
o likvidacii v odpadovom hospodarstve zoznam odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich
materidlovid bilanciu spolu s dokladmi o spdsobe ich vyuZitia alebo znehodnotenia resp.
zneskodnenia.

7.9 Dodavatel je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kaidému vykopu, pri ktorom
ddjde k obnaZeniu inzinierskych sieti prizvat pracovnikov osoby zodpovednej za funkénost
a riadny stav prisludnej inZinierskej siete za G€elom kontroly stavu izolacie, obsypu a
dodrzania prislusnych noriem.

7.10 Dodavatel je povinny preukazatelne obozndamit svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdoddvatelov, ktori budd vykonavat zemné prace, s
polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych sprdvcov (napr. telekomunikaény kabel,
plynovod a i.) a tieZ s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysgie
uvedeného oboznamenia uréenych oséb s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Dodavatel povinny zabezpetit, aby pred

nastupom na akékolvek prace vykondvané na Stavenisku boli vietky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznaéne a viditefne vytycené (vyznacené).

7.11 Objedndvatel nezodpoveda za 3kody, ktoré vzniknii v dosledku &innosti Dodavatela pri
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vykone zemnych alebo inych prac, najma ak tymto déjde k poskodeniu podzemnych alebo
nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych sprévcov. Dodavatel hradi ndhradu
takychto $kéd v ich pinej vydke a zodpoveda za ich odstrénenie. Tymto nie je dotknutd

vyska ceny Diela.

VIII.

ZARUCNA DOBA

vieobecna zaruténa doba na Dielo je 3estdesiat (60) mesiacov, pri¢om tato zaruéna doba
zadina plynat diiom prevzatia Diela.

Dodavatel predloZi Objedndvatelovi aj navrhy servisnych zmliv na tie Ccasti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat pravidelny servis.

Plynutie zaruénej doby na &asti Diela, pri ktorych sa odstrafiuji vady, sa preruluje a
opatovne zaéina plynut aZ diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednévatefom. U tych vad, ktorych oprava je mozina len vymenou veci alebo ich
nahradenim, za&ina zaruéna doba plynut odznova dilom nasledujucim po dni odstranenia
takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim Objedndvatelom.

Objednavatel sa zavizuje zabezpelit, aby zhotovené Dielo bolo uZivané riadne a zaroven
aby bola vykondvana vietka potrebna Gdriba s potrebnou starostlivostou. Doddvatel na
tento Géel pisomne upozorni Objedndvatelovi pri odovzdani Diela na vietky Specifikd
zhotoveného Diela a zédrovefi odovzda Objednévatelovi podrobny manudl s definovanim
potrebnej Gdriby a pravidelného servisu a zapisom o zaskoleni obsluhy.

Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Doddavatel zaéastnil zavereénej obchddzky
Diela, za Géelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a
nedostatkov.

Néroky z vad podla tohto ¢lanku Zmluvy sa nedotykaji ostatnych narokov Objednavatela
s tym spojenych, najma naroku na nadhradu $kody a zmluvnu pokutu.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
sihlasu Dodavatela) postupit svoje préva vyplyvajlice zo zéruk poskytnutych
Doddvatelom podla tejto Zmluvy na osobu, na ktoru sti¢asne prevadza vlastnictvo k Dielu
alebo k jeho ¢asti alebo na osobu, ktord je opravnend zabezpecovat spravu vykonaného
Diela. O takomto postipeni prdv je Objednavatel povinny Dodavatela pisomne
oboznamit. Posttipenie prav zo zaruk je voéi Dodavatefovi udinné diiom dorucenia
pisomného ozndmenia o ich postlipeni tretej osobe zo strany Objednavatela.



X.

ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC A STAVEBNY DENNIK

10.1 Presny zoznam (supis) vietkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt zakladom pre vytétovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podia prisluinych ustanoveni ¢ldnku V1. tejto Zmluvy. Z kaidého stpisu vykonanych
stavebnych préac obdrii technicky dozor original a jednu kdpiu.

10.2 Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych su akékolvek nejasnosti, nepresnosti
a/alebo chyby, je Objednévatel oprévneny odmietnut, Dodévatel je povinny bezodkladne
odstranit namietnuté nedostatky supisov vykonanych stavebnych prac a takéto bez
nedostatkov ich doruéit Objedndvatelovi.

10.3 Dodavate! je povinny viest stavebny dennik odo dita prevzatia staveniska a mat ho trvale

dostupny na stavbe pocas pracovného €asu.

10.4 Doddvatel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat v fiom vietky naleZitosti
podstatné pre vykondvanie Diela, najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
sdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentdcie, udaje doleiité
na posudenie hospodarnosti prac a Gdaje potrebné na postdenie prac organmi Statnej
spravy, dodavky materialov a pod.. Doddvatel je povinny stavebny dennik predkladat
Dozorovi ha odsuhlasenie.

105 Povinnost viest stavebny dennik sa kondi odstranenim vad a nedorobkov z
Preberacieho konania. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania Diela u
poverenej zodpovednej osoby Dodévatela.

10.6 Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykolvek pocas
pracovnej doby, vratane pripadnych predizenych ¢i nocnych zmien. Objednévatel a osoby
podla prisludnych ustanoveni Stavebného zékona v platnom zneni sU opravnené
kedykotvek do neho nazerat a iadat z neho vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s
dvoma képiami. Zaznamy do stavebného dennika &itatefne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Dodavatefa, pripadne jeho zdstupca, zasadne v ten den, kedy boli prace
vykonane.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze fiadny zaznam v stavebnom denniku nemeni obsah tejto

Zmluvy.

Xk

PREBERACIE KONANIE

11.1 Hned ako Doddavatel dospeje k nazoruy, se Dielo je riadne zhotovené, Dodavatel tito
skutognost oznami Objednavatelovi doporugenym listom a zdroveri vyzve Objednévatela
na vykonanie ohliadky Dieia za utelom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objednévatela. Nasledne bude po dohode
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medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

11.2 Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatefom a osobami nim uréenymi za ucasti
Dodévatela, a ak je to potrebné aj v suéinnosti so Subdoddvatelmi tak, aby sa uskutoénilo
kvalitativne a kvantitativnhe posudenie vietkych vykonanych €asti Diela. Dodavatel je
povinny zabezpeCit pritomnost Subdodavatelfov na svoju zodpovednost a naklady
Dodavatel odstrani vSetky nedostatky poskodzujlce prevadzku a uZivanie Diela zistené e;
vytknuté pocas ohliadky Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podla bodu 11.4
tohto ¢lanku Zmluvy. |

11.3  Vysledky ohliadky Diela budd Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pri¢om vyhrady
Objednéavatela voci tym €astiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Doddvatelom odstrdnené v &o najkratiom
moZnom ¢ase.

11.4 Predbeina akceptécia Diela:

11.4.1  Po odstraneni vietkych nedostatkov vytknutych Objednavatelom v protokole z
ohliadky Diela, Dodavatel oznami Objedndvatelovi prostrednictvom doporuceného listu
zdverecné ukonéenie Diela vratane riadneho vykonania a ukonlenia opatreni s tym
stvisiacich a poziada Objednavatela o Predbeznu akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmluvné
strany dohodnud na datume uskutoénenia Predbeinej akceptacie Diela.

1‘1.4.2 Predbeind akceptacia Diela sa uskutoéni na Stavenisku a Objednavatel moze
Dielo predbeine akceptovat, ak su spinené vietky nizsie uvedené podmienky:

. vsetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstranené k
spokojnosti Objednavatela;

. Dielo mbze byt plne bezpeéne uiivané;

. dokumentacia skutotného vyhotovenia Diela a celd dokumentécia potrebnd k

p.reberaciemu konaniu v zmysle prilohy Dokumentécia a v zmysle €ldnku | bola
riadne odovzdana Objednavatelovi;
. Doddavatel splnil vietky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy;
. Zm!uvne strany sa dohodli na konecnom rozsahu zhotoveného Diela a
definitivnej cene Diela;
bol.i uspe$ne wvykonané vietky skasky a atesty a Dodavatel odovzdal
Objednavatelovi tomu zodpovedajice certifikity a potvrdenia o Uspednosti
vykonanych skusok podfa bodu 14.11 Zmluvy;
Dodivatel' odovzdal Objednavatelovi vietky doklady tykajlice sa Diela a
pouzitych materidlov a postupov, potrebné na riadne uzivanie Diela.

11.4.3 Objednévatel sa mé3 it 3

} '3 Objednavatel sa méze rozhodnif, Ze neodmietne Predbeind akceptaciu Diela
r ’ ’ r 2z *

a[;)blpade drobnych véd, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpeénému uZivaniu
© prevadzke Diela, ak sa Dodévatel zaviaZze odstranit takéto vady v najkratiom

mOE - t n » - .
’ nom case, najneskdr viak do Konetnej akceptécie Diela podla bodu 11.5 tohto
Clanku Zmluvy. .
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11.4.4 Predbeina akceptacia bu
podpisanou Dodavatelo
yyhrady pokial tieto po
tieto vyhrady podstatne
Predbeznd akceptaciu odmietne.
svoje naklady odstrani reklamovan

Objednavatefa o Koneénu akcep

pravou (protokolom)

de formalne preukazand s
méju nachadzat

m a Objednavatefom. vV takejto sprave sa
dstatne nekoliduji s prevadzkou afalebo u3ivanim Diela. Ak

koliduji s prevadzkou a/alebo uZivanim Diela, Objednévatel
Nasledne pDodavatel bez zbytoéného odkladuy, na
¢ vady a vyhrady pred tym, ako potZiada

taciu.

11.5 Konetna akceptécia Diela:

11.5.1 Ko

Pr

L ]

1

11.5.3 Dodavatel zostéva aj nada

11.6

11.7

11.8

po vykonanej Predbeinej akceptdcie 2a

neénd akceptacia sa uskutotni

edpokladu, ie:

vietky vyhrady yznesené Objednavatelom pocas Predbeine] akceptacie a
drobné vady boli odstranené.

lozena pisomnou spravou (protokolom)

etna akceptacia Diela bude do
fom a Objednévatelom.

dpovedny za vietky zavazky vzniknuté pred
zostava zodpovedny z3

ludnych pravnych

1.5.2 Kon

spoloéne podpisanou Dodavate
lej zo
Diela. Naviac Dodavatel

diiom Konetnej akceptacie
kceptacii Diela v zmysle pris

vietky skryté vady po Konelnej a
predpisov @ tejto Zmiuvy.

ovzdani a prebratilen niektore] Casti Diela. \Y

né strany sa mozu dohodnit na od
beracieho konania uvedené vyisie v tomto

uce pre
ne na tuto ast Diela.

Zmiuv
takom pripade sa ustanovenia tykaj

glanku Zmluvy budd aplikovat primera

vneny pozastavit platbu akejkofvek

$ do odstranenia véetkych véd @
a zaplatenie

chybnosti, Objednévatel' je opra
de s touto Zmluvou 2
berania Dodavatel nema narokn

nim vad a nedorobkov Diela.

Pre zamedzenie po
gasti ceny Diela splatnd v sula

kov Diela vytknutych prijeho pre

nedorob
odstrafiova

akychkofvek vydavkov stvisiacich s

kalendarnych dni po Konetnej

pratat stavenisko do 10
e k jej ukonteniu ckér, pokial nie

Dodavatel e povinny vy
tejto Zmluvy, ak dojd

akceptdcii Diela alebo ukonéenia
je v tejto Zmiuve ustanovené inak.

12.1

12.2

12.3

Xil.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY, VYSSIA MOC

Ak by bolo zadati
ie z P n
oproti nastupnému thOtoYovama Diela spbsobené zavinenim Dodavatela A
ek tome i erminu podla Terminového harmonogramu pra posunuté
musi byt i : rac plati, Ze aj
pwjgenic - yt termin vykonania a odovzdania Diela dodr? p' P a,t" z¢ a)
ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve réany bez naroku na

Vietky nadvazujice i .
otoreri Die:a 'er’:e\rlrr:;\;:so::nti:t;o;nakV pocet dni, o ktory sa posunul zaliatok
odsthlasi Objednavatel >, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pi
posunutim. Sjankcie :Jecidell’aD:eq:: a;el pFSOmne’ vyjadri svoj vysiovny sihlas s s;skc:'fn;:z
novymi terminmi. Ak Objednéjvat I'ml‘uvy ostavaju v platnosti v pinej vyske potniic
v terminoch nemajd platnost € pls?mne neodsuhlasi posuny v terminoch, posun
dohodnutych k pévodnym termfvo e n’a narokovanie si upustenia Od’ sankci‘;
odovzdanym Dodvatelom ktorr?om u’ved’envm v Terminovanom harmonograme pra

’ y tvori prilohu k tejto Zmluve. Pree

Za vysSiu moc, t.j. udalost pri vietkej .
vietkom moznom Usili ceinal } starostlivosti nepredvidatelnu a z& N pri
Zivelné pohromy, Vsj:'r:s:zc;i:ratlteln-u ore Ucely tejto zmluvy sa Povaizjjrt'lovnearj?n:?
trajky, vykon archeologickych Y .(vyhlasene alebo nevyhldsené), obcianske nepoko'e.
akejkolvek zmluvnej stranyya bfr'ie-Skamov a okolnosti, ktoré nastand nezavisle od v(;u;
ze za vy33iu moc sa budu pov 'ama,JeJ v splneni zavézku. Zmluvné strany sa dohodli
zékona & 513/1991 Zb Obiiovj t okolnosti vylutujice zodpovednost podra § 374
Ustanovenie o Vyssej m(;ci . ° rfho ?akhonn,'ka v zneni neskordich predpisov
ktoré by mohlo mat vplyv na Sar:‘)uzjje najma v pripade nepredvidatefného poEaSia-
samotného diela vyplyvaju otny zaciatok, priebeh a ukoncenie dielaa to z ’

jlceho. povahy

Ak je splneniu zgv:
eniu zavdzko svajuci
Dodévatels zabrdre ’V vyplyvajlcich z tejto zmluvy na strane Objedndvatela al
né vyss i Fed
yssou mocou, postihnutd zmluvnd strana sa "ebo
zavdzuje
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ne inform i . .
otizke ovat druhu zmluvnu stranu o povahe a rozsahu okolnosti

osti v tejto

Bez ohlad
u na ktorékolvek iné
53 iné ustanovenie tej -
nemédze byt obvinena ejto zmluvy Ziadn ,
vinen $enia tej a zo zmluvn ‘

strane 73 Ome§kana-l z porudenia tejto zmluvy alebo inak byt zodpovednd v thdstran
. o .
ktoréhokolvek zavi :(e v plneni predmetu tejto zmluvy alebo za n ¢ ruhf?J
dzku podla tejto zmluvy, v rozsahu, v akom je kevykonanle
) omeskanie alebo

nevykonanie dé

ie désledkom pé

i pdsobenta vyiiej : _

informovans. fa vy33ej moci, o ktorej bola druhd zmluvné str
ana
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X1l

TRVANIE A UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
utinnost def po dni kumulativneho spinenia nasledovnych podmienok:

13.1.1 zverejnenie Zmluvy v sdlade s prislusnymi Pravnymi predpismi; a

13.1.2 pridelenie nendvratnych finangnych prispevkov zo strany Poskytovatefa NFP /
dotacie Objedndvatefovi a doruéenie listu Objedndvatela adresovaného Zhotovitelovi,
obsahujiceho oznamenie o kladnom wvysledku administrativnej kontroly postupu
SutaZe Poskytovatelom NFP / dotécie Objednavatelovi; O skutoénostiach podstatnych
pre nadobudnutie ucinnosti Zmluvy je Objednévatel bezodkladne povinny informovat
Zhotovitela.

V pripade, ak zo strany Poskytovatefa NFP / dotacie nebude moiné uznat vydavky
vyplyvajice z vysledku SutaZe za oprdvnené alebo v pripade, ak bude z iného zrejmé,
Ze Zmluva o NFP medzi Poskytovatefom NFP a Objedndvatelom nebude méct byt
uzatvorend alebo jej uzatvorenie Poskytovatel NFP odmietol alebo z iného dévodu
bude zrejmé, ze finanéné prostriedky Objednavatefovi neboli alebo nebudu pridelené
v poZadovanej vydke, prava a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknd. V tomto pripade si
Objednavatel vyhradzuje pravo od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel aZ do nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy nebude vykonavat fiadne ukony
spojené s realizdciou Diela podla tejto Zmluvy, ako aj nebude obstaravat ¥iadne veci a
materialy, ktoré st potrebné na vykonanie Diela; v opaénom pripade Objednavatel
nezodpoveda Zhotovitelovi za pripadnt Skodu, ktord mu vznikla v sdvislosti s touto
¢innostou, a nie je povinny nahradit Zhotovitelovi fiadne naklady ani pripadné skody,
ktoré mu vznikli v stivisiosti s &innostami Zhotovitela.

Tato Zmluva trvd aZ do Uplného splnenia vietkych vzdjomnych povinnosti a
vysporiadania vietkych zavdzkov Zmluvnych strdn na zaklade tejto Zmluvy, pokial
neddjde k jej pred€asnému ukongeniu v sdlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych strdn alebo pisomnym odstlpenim od Zmluvy
jednej zo Zmluvnych strén.

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré vzniknd z pInenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich porudenia druhou Zmluvnou stranou ku driu zéniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a
nasf. Obchodného zékonnika. Odstiipenie od Zmluvy musi maf pisomnd formu, musi

13.6

13.7

13.8

byt doruéené druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je G¢inné driom
doruéenia odstupenia Zmluvnej strane, ktord svoju povinnost porusila.

Objednévatel je oprdvneny okamiite odstlpit od Zmluvy v pripade podstatného
porudenia Zmluvy Zhotovitefom. Na Ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie
Zmluvy Zhotovitefom povaZzuje najma, nie v3ak vylu¢ne:

e ak Zhotovitel opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje imysel nepokradovat v
konani svojich povinnosti podlfa Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak
Zhotovitel tieto povinnosti pIni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

o ak neddjde k uspesnému absolvovaniu ktorychkolvek Skudok ktorejkolvek Easti
Diela ani pri opakovanych Skuskach;

¢ ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori
zmluvu v snahe postapit akékoivek prava podla tejto Zmluvy na tretiu osobu v
rozpore s touto Zmiuvou bez suhlasu Objednadvatela;

e akje Zhotovitel v omeskani s odovzdanim ktorejkolvek ¢asti Diela o viac ako 60
dni oproti prisludnej Lehote plnenia;

e ak nastane ind okolnost uvedend v tejto Zmluve oprdvriujica Objednavatel
odstupit od Zmluvy.

Objedndvatel méZe odstipit od Zmluvy tieZ v stilade s § 19 ods. 1 zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov {(dalej aj ako
»Zakon o verejnom obstardvani“) v pripade:

a) ak v Case uzatvorenia Zmluvy existoval dévod na vyldéenie Zhotovitela pre
nesplnenie podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) Zakon o verejnom obstardvanl,
b) ak této Zmluva nemala byt uzavreta so Zhotovitefom v suvislosti so zdvainym

porusenim povinnosti vyplyvajlcej z pravne zdvdzného aktu Eurdpskej unie, o ktorom
rozhodol Sudny dvor Eurdpskej tnie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurépskej tinie.
Objednavatel méze v stlade s § 19 ods. 2 Zikona o verejnom obstardvani odstupit od
¢asti Zmluvy, ktorou do3lo k podstatnej zmene pdvodnej Zmluvy, a ktoréd si vyZadovala
nove verejné chstaravanie.

Objednavatel méZe v sulade s § 19 ods. 3 Zdkona o verejnom obstardvani odstlpit od
Zmluvy, ak Zhotovitel nebol v &ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

XIv.
OSTATNE DOHODY

Dodavatel je povinny prekontrolovat vietky podklady, plany a technické podklady,
ktoré kedykolvek obdrial alebo obdrii od Objedndvatela pre t&ely plnenia zavizkov

~ Podfa tejto Zmluvy. Ich nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma alebo by mohla

mat za nédsledok nefunkénost Diela alebo jeho dasti, musi Dodavatel pisomne
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

bezprostredne po zisteni vady ohlasit doporuc¢enym listom zastupcovi Objednavatela,
v opaénom pripade zodpoveda za nasledky tym spdsobené, vratane Skody spésobenej
na Diele.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela dodlo k akymkolvek rozporom medzi
Objednavatelom a Dodavatelom, nesmie ddjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie pric a zhotovovania Diela zo strany Dodavatela, pokial tento
bod Zmluvy neustanovuje inak. Dodavatel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknd
nedodrianim tejto povinnosti. Ak ddjde k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizdcie prac a zhotovovania Diela zo strany Dodavatela z ddvodu
neposkytnutia potrebnej sucinnosti zo strany Objednavatela, Dodavatel nezodpoveda
za takto vzniknutu Skodu. Ustanoveniami v tomto bode nie su dotknuté ustanovenia
bodu 6.3 ¢lanku VI. tejto Zmluvy.

Doddavatel zabezpedi bezvadnu, prislusnym normam a predpisom zodpovedajlcu
dodavku Diela a jeho £asti. Pri vadnych doddvkach a vykonoch jednotlivych Casti Diela
mobie Objedndvatel tieto odmietnut a poZadovat riadnu doddvku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii. Odstranenie spominanych
nedostatkov nema za nasledok wvznik finanénych narokov Dodavatela vofi
Objednavatelfovi nad dohodnutu zmluvnu cenu podla &ldnku V. Zmluvy.

Dodavatel sa zavdzuje urobit vietko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokondenie stavebného zdmeru} tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
v celom rozsahu vietkym pravnym predpisom a neprekaZalo pri obstaravani uZivacieho

povolenia.

Dodavatel berie na vedomie, ze pod pojmom vietky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vietky pre neho potrebné: dodasné dopravné znacenie aj nad
ramec projektovej dokumentdcie stavby, naklady na doasné uZivanie ploch za uéelom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, ndklady za
telefény, prekryvanie pléch PVC foliami, ktoré treba chrénit pred zaspinenim inymi
technologickymi procesmi, naklady za socidlne prenosné hygienické zariadenia,
strojové vybavenie potrebné pre rezanie materialov, vykonanie predpisanych ski3ok a
revizie a pod. Sulastou doddvky Doddvatela su aj vietky opatrenia potrebné a
predpisané pre zabezpedenie ochrany zdravia a bezpecnosti 0séb nachddzajlcich sana
stavbe a Stavenisku,

V pripadoch, ked je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Dodavatel zavizuje vo
viastnom mene a na vlastny ucet uzavriet s vlastnikmi vedlajsich pozemkov dohody 0
docasnom uZivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu uréitych ¢innosti

Dodavatela spojenych so zhotovovanim Diela, pokial je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouiit alebo vyuiit pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Néklady
takychto dohdd su na tarchu Dodavatela a nemdZu byt vyuétované Objednavatefovi,

Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mdziu byt
pouzité aZ do odvolania iba so suhlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu
technického dozoru musia sa tieto bezplatne uvolnit v priebehu troch (3) dni, v
opatnom pripade je Objednavatel opravneny nechat ich uvolnit tretimi osobami na
riziko a nédklady Doddvatela bez nutnosti opakovaného vyzvania.

Dodévatel sa zavdzuje zabezpelit v€asné vymeranie Diela, prifahlych objektov a
inZinierskych sieti geodetom, resp. prislusnymi dradmi, vietky uradné prihlasky a
odhlasky, zvlat zalatie vystavby, rozne obhliadky, atd. a prevziat s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude ndrokovat u Objedndvatela. TaktieZ sa zavazuje aj
vietky projekty podliehajuce turadnému odobreniu a celd potrebn( dokumentéciu v
zmysle prilohy Dokumentécia dat v€as na schvélenie, aby nenastal posun terminov
stavebnych prac.

O strazenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
suvisiacich sa postara Dodavatel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v &ase pripadného
prerudenia zhotovovania Diela, sam a na svoje néklady, okrem pripadu, kedy toto
prerudenie prac zavini Objednavatel svojim konanim.

AZ po Koneént akceptdciu Diela nesie vietku zodpovednost za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpedenstvo §kody na Diele Dodévatel. Dodavatel sa podpisom tejto Zmluvy
zavazuje, Ze vietky materidly, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré budd zabudované
do Diela budd nové, takého typu a na taky G€el, na ktory maju byt pouZivané podla
poiiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a
chyb, a budi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Dodavatel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze vietky prostriedky, materidly a sti¢asti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouZije st a budd bez pravnych vad (nie
s predmetom z3lozného préva, inych prav tretich osdb, predmetom exekuéného
konania, neboli poraté do konkurznej i restrukturalizanej podstaty a pod.) a Ze
Dodavatef je ich neobmedzenym wlastnikom. Dodévatel zarovef vyhlasuje a
potvrdzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije #iaden materidl alebo komponenty, na
ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento (fel Dodévatefl
vyhlasuje, e Objednévatel je opravneny za kaidych okolnosti sa domnievat, Ze

-+ vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu a/alebo ktorejkolvek €asti Diela je v

case doddvky Dodévatel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu a/alebo
ktorejkolvek Zasti Diela do Diela zhotovovaného podla tejto Zmluvy sa jeho vyluénym
vlastnikom stdva Objednavatel. Mozna buddca oddelitelnost materialu, komponentu
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afalebo ktorejkofvek &asti Diela od zhotovovaného Diela uz nem4 vplyv na viastnicke
pravo Objednavatela.

Dodavatel je dalej povinny bezodplatne predlozit Objedndvatelovi K preberaciemu
konaniu vietky platné revizne sprévy, vysledky merani, prehliadok a skugok, certifikaty
platné na Uzemi Slovenskej republiky tykajice sa do Diela zabudovanych materialov a
véetky iné doklady potrebné ku kolauda&nému konaniu. Za predpokladu, e Dodavatel
vykonal predpisané skusky, atesty a merania v zmysle bodu 3.2 Zmluvy a odovzdal
vietky Kontrolovatelné podklady podla tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny vopred
oznamit Dodévatelovi termin zahajenia kolauddcie.

Dodavate! sa zavdzuje vietku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material
priebezne odstrafiovat, za ¢o nebudl pofadované u Objedndvatela 3iadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt rozioZené materidly, zvyéky materislov alebo naradie,
ktoré nie je prave v ten tyZdef v priamom spracovatelskom procese. Ak by Dodavatel
tak neurobil, md pIné pravo takéto materialy Objednavatel odstranit tretou osobou na
naklady Dodavatel, bez upovedomenia vopred a bez ohladu na ceny za podobnu
Cinnost, ktoré uviedol Doddvatel v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto Zmluve
a bez ndroku na ubradenie ich hodnoty Objednavatelom.

Pokial Dodavatel pldnuje postavenie vlastnej informaéno-reklamnej tabule, méze tak
urobit len po pisomnom sihlase zastupcu Objednévatela a na vlastné naklady. Suhlas
Objednavatela nebude bez vazneho dévodu odoprety.

DoCasné oplotenie okolo Staveniska, ktoré je vo wlastnictve Dodavatela, je
Objednavatel’ opravneny wyuiivat pre svoje reklamné éely tak, aby nedoslo k
poskodeniu tohto do€asného oplotenia a aby nedochéddzalo k obmedzovaniu vykonu
stavebnych prac na Diele.

Dodavatel' zabezpetf vyznacenie inZinierskych sieti na Gzemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatrf zretelnymi kolikmi. Doddvatel zabezpeti po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu podkodeného vyznadenia tras inZinierskych sieti a zaroven zabezpedi, aby
nedosdlo na vyznafenych trasich inZinierskych sieti k poikodeniu z dévodov:
neplanovanych Cinnosti {napr. nenariadenych vykopov), skladovania materidlu,
prechadzania cez tieto inZinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, €i
inymi dopravnymi prostriedkami.

Objednavatel odovzda Dodavatefovi Stavenisko do terminu zatatia prac. Aj v pripade,
ze Dodavatel v stanoveny termin prevzatia staveniska, stavenisko fyzicky nepreberie,

povaZuje sa stavenisko za odovzdané a sudasne to nespdsobuje posun terminov.
vykonania Diela podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel v stanoveny termin -'

14.17

14.18

14.19

14.20

stavenisko fyzicky neodovzdd, spésobuje to posun terminov vykonania diela podfa
tejto zmluvy presne o &as, o ktory je Objednavatel v omeskani.

Pripadn( potrebu Staveniskovej eiektrickej, vodovodnej, kanalizaénej, IT pripojky si
zabezpeci Dodavatel na svoje néklady, pricom tieto nie je moiné nasledne vyuétovat
Objednavatelovi.

Dodavatel je zodpovedny za spravne a presné vytyCenie vietkych podzemnych sieti a
za dodrZanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela.

Dodavatel je povinny zabezpelit v stlade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko v platnom zneni potrebnu salinnost svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodriiavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Doddvatel povinny zabezpedit sulad
svojej &innosti s akymikolvek dalsimi aplikovatefnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi

predpismi.

Vietci pracovnici a zamestnanci Dodavatela musia byt s Dodavatefom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom platnom zmluvnom vzfahu. Vietci pracovnici a
zamestnanci Dodavatela musia mat absolvované vietky predpisané skolenia tykajice
sa bezpednosti a ochrany zdravia pri préci, predpisané skolenia a zdravotné prehliadky
vyZadované pre 3Specidlne ¢innosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Vietky
osoby nachadzajlce sa na Stavenisku musia mat na hlave ochrannu prilbu a musia byt
preukazatefne vybaveni osobnymi ochrannymi poméckami. Objednavatel méie
vykazat zo Staveniska osoby, ktoré sa vy$Sie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo
ich nespifaji. Naklady tymto vzniknuté {napriklad omegkanie v plneni terminov) znasa
Dodavatel.

Dodavatel urti zodpovedni osobu za oblast bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a
za oblast poZiarnej ochrany. Za porudenie zékonov, pravnych predpisov a noriem
tykajucich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a po¥iarnej ochrany bude
Dodavate! postihovany 3pecidlnou sankciou — zmluvnou pokutou vo vyske 100,- EUR
(jednosto eur) za kazdy pripad poruenia osobitne. Tejto zodpovednosti sa Dod4vatel
voli  Objedndvatelovi Podkladom k tejto sankcii bude
fotodokumenticia.

nemdie zbavif.

Akakolvek dokumentdcia poskytnutd Objednavatelom Doddvatelovi ostiva vo
vlastnictve Objednévatela a Dodavatel je povinny po dokonéeni Diela ju
Objedndvatefovi vratit. Dod4vatel nie je opravneny ponechat si ani akikolvek képiu
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tejto  dokumentdcie. Poskytnut dokumentaciu je Doddavatel povinny pouZit iba y

vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kaZdy aj zataty dert omeskania sa Dodavatela
nevyhnutnom rozsahu a na stanoveny ucel a el tejto Zmluvy.

so spinenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie alebo | | ' o
vo vy3ke 0,1% z celkovej ceny Diela, pri tych povinnostiach, pri kltorycrh portvjsenle nie
je moiné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany Dodavatela, pricom tento
druh zmluvnej pokuty je moZné uplatnit aj opakovane.

XV.
POISTENIE

15.1 Dodéavatel je povinny poistit zhotovované Dielo minimélne na sumu zodpovedajlcu cene
za zhotovovanie celého Diela podla &lanku V. tejto Zmluvy. Poistenie Diela preukiie

Objednavatelovi predloZenim poistky, a to najneskdr do étrnéstich (14) kalenddrnych dn{
odo dna nadobudnutia téinnosti tejto Zmiuvy.

pripadné naroky Objednévatela na nahradu $kody vo&i Dodavatelovi, ktoré vzniknd v
dosledku porusenia povinnosti Dodavatela, nie su dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty

Dodavatelom.

6.4V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s uhraijenl’m "fakttlry' vyst'avetn:rej
Dodavatelom v sulade s touto Zmluvou, ma Dodavatel pravo [.)r:;zad.ovat Od-ObJEdnka\iZ? a.
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej c.astn cenyf Dlve!a ;a \fzty‘ta;
b+ zataty deh omesdkania, najviac viak do wyiky 10% z ceny Diela pocfla clf:m ur .kEJ ’
. Zmluvy. Dodédvatel nema narok na trok z omeskania na strane Objednava.tela’, toré
7 _vzniklo z dévodov majlcich svoj pévod vo vis major, Narok na zaplatenie uroku z

15.2 Néklady poistenia si zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla élanku V. tejto Zmluvy,

15.3 V pripade, Ze ak Dodavatel nepoistf zhotovované Dielo podla tohto &ldnku Zmluvy je
Objednavatel, opravneny poistit zhotovované Dielo na néklady Dodavatela sam. Takto
vynaloZené ndklady je Objednévatel opravneny jednostranne zapocditat na zaplatenie
faktury Doddvatela vystavenej v silade s ustanovenim &lanku VI. tejto Zmluvy. Zérover je

. omeékania je Doddvatel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.
Objednavatel opravneny pozadovat od Dodévatefa ndhradu skody, ktord mu tym vznikne. '

Zmluvné pokuty podta tejto Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna doruéen?a
. pisomnej poZiadavky Objedndvatela na jej zaplatenie Dodavatelovi. Objednavatel je
. opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek splatnej zmluvnej pokuty,’na
4.ktorej zaplatenie je Dodavatel povinny, proti Uhrade niektorej z faktar vystavenych
i Dodévatelom.

15.4 Dodavatel sa zavdzuje vinkulovat pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej

udalosti v prospech Objednavatela, resp. nim uréenej osoby, pokial sa Zmluvné strany 3
nedohodn( inak.

XVI.

SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA $KODY i6" Ak Dodavatel bez pisomného slhlasu Objednavatela pri realizacii Diela nedodrzZi

projekt {pouZije iny stavebny material alebo iné stavebné postupy, pouiije nahradn'y'
stavebny material alebo nahradné stavebné postupy) je Objednavatel opravneny uplvatn.qt
voti Dodévatelovi zmluvnG pokutu vo vyéke 10.000,- Eur za kazdé takého porusenie
zmluvy,

16.1 Pri nedodriani a prekroéeni terminov uvedenych v &lanku L. tejto Zmluvy alebo v
Terminovom harmonograme préc, je Objednavatel opravneny poiadovat od Dodévatela
zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyéke 0,5% z ceny Diela podla ¢ldnku V. tejto Zmluvy za
kaZdy aj zaCaty dert omeskania. Pripadné naroky na nahradu Skody, ktoré vznikaju z

, . , A ’ i isomne predlozit
omeskania terminu, tymto nie su dotknuté. Dodavatel je povinny najneskér 5 pracovnych dni vopred pisomne p

:'Objednévatel’ovi na schvalenie kaidého subdoddvatefa, ktory by mal realizrovat' p‘r.er
“ odavatela podia tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit (scr:val.lt
'subdodavatela alebo ho odmietnut) najneskdr do 5 pracovnych dni po dni obdriania
fsomnej ¥iadosti Dodavatela, inak sa ma za to, Ze subdodavatela schvalil. V prl’padle'
Porudenia povinnosti podla 1. vety tohto ustanovenia je Dodavatel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vygke 10.000,- Eur za kazdy pripad.

16.2 V pripade, Ze Dodavatel nedodrzi termin nastupu k odstraneniu nedostatkov/havarie
podfa bodu 7.2 Zmluvy aiebo ju v dohodnutej lehote neodstrani, zaplati Dodévatel :
Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyke 400,- EUR za kazdy zacaty dert omeskania.

16.3 V pripade, ak Dodavatel porusi niektor( zo svojich povinnost( podfa tejto Zmluvy a tato _
nie je sankcionovand inou zmluvnou pokutou, je Objednévatel opravneny pozadovat od §

. ; : 4 . z g 3 ikne pri vykondvani Diela porusenim
Dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty: Dodévatef zodpoveda za vietku $kodu, ktora vzn privy

&ho povinnosti vykonat Dielo v sulade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi
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rdenia @ doklady tykajice sa dovtedy vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a
: ﬁdanie dovtedy vykonanych €asti Diela uréi Objednévatel a termin tohto prevzatia
nym spbsobom oznami Dodavatefovi. Aj po skonéeni zhotovovania Diela podla tejto

'vy sa Doddvatel zavdzuje poskytndt Objedndavatelovi primerant sutinnost tak, aby dalsi
a celej stavby nebol Ziadny spdsobom dotknuty afalebo

'éb'eh shotovovania Diela
mozneny a je povinny pisomne upozornit Objedndvatela na vietky nevyhnutné ¢innosti

otovovanim Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z ddvodu zachovania

XVII.
siace so zh
Diela a z ddvodu predchadzania skodam. V opatnom pripade Dodavatel zodpoveda

P
REDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

iiadnavatelovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.

4 Pri predtasnom ukonéeni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac
noveny v sttlade s ustanoveniami clankov XI. a Xll. tejto Zmluvy, pri¢om ich ustanovenia sa

Euiija primerane k predfasnemu ukonceniu.

#.5 . PredZasné ukonéenie tejto Zmluvy, bez ohfadu na Zmluvnu stranu, ktora od Zmluvy
Jstapila, sa nedotyka zodpovednosti Dodévatela za vady a nedostatky dovtedy vykonaneho
ala a rovnako sa netykajl plynutia zaruénych déb podfa tejto Zmiuvy na dovtedy vykonané

elo. Rovnako sa predéasné ukonéenie tejto Zmluvy nedotyka ani ustanoveni Zmluvy
ivedenych v Eldnku XVI a rovnako nema vplyv na tie prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré
hikli Zmluvnym strandm pred ukonienim tejto Zmluvy a v ucinnosti zostavaju tie

prac o viac ako 10 k < ,
alenddrnych dni bez toho, aby t4to skutoénost nastal 1

stala v désiedky 4
tanovenia tejto Zmluvy, z povahy ktorych vyplyva, Ze maji zostat v platnosti aj po ukonceni

Ometkan: _—
. meskania Objednavatela alebo vysej moci:
20 spravania Dodgvatel iny ’
o o .telaalebozmychokolnostl’nepochybnevyph}va est
eni j i S v
pocetatmio s be Zmluvnej povinnosti, e tsito povinnost b cfprEd céons
sobom 3 ) s P
+ @ Dodavate| neposkytne po Vyzvani Objednj s o
Navatela bez

ejto Zmiuvy.

r[;17.6 Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na narok na ndhradu 3kody.

17.7  Zmluvné strany sa dohodli, fe sa vylutuje pdsobnost a aplikacia zdkonnych ustanoveni,
ktoré umozfiuju ukonéenie zdvizkového vztahu aj inym spdsob, ako si dojednali Zmluvné

Strany v tejto Zmluve.
i

Xvill.
vSEOBECNE USTANOVENIA

18.1 Zmluvné stra ny sa zavizujl oznamovat si navzdjom akékofvek zmeny tdajov, ktoré sa ich
tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmd vietky zmeny tykajuce sa

© uzavretia tejto Zmluvy, zmeny & zaniku ich pravnej subjektivity, adresy ich sidla,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizicie alebo likvidacie
ktorejkolvek Zmluvnej strany. Ak niektord Zmluvnd strana nesplni tuto povinnost, nebude
oprdvnena namietat, ze neobdriala akékolvek oznédmenie, a zérovefi zodpoveda za

akakolvek takto spdsobent $kodu.
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18.2 Ak sa ktorékolvek Z ustanoven| Zrhluvy stane ne

neplatnost alebo nevykonatel’nost‘ nespdsohi nepla
vVnimkou, ak by tieto usta

pre povahy Zmluvy, iej o
Zmluvné strany sa doho
boi zamysfany tymito ne

platnym alebo nev

tnost ostatnych ys
Novenia nemokj; byt odde|

bsahuy alebg okofnostl’,
dii, ¥e vykonaji vietko pre
platnymj aleho nevykonate

ykonatel’n;}m, t3

tanoven; Zmiyw
ené od ostatnéhe obsahy Zmly

2a ktorych pola Zmiuva Uzatvorep,

to, aby dosiahlj rovnaky Wsledgk ak
Inymi Ustanoveniami.

ostatnych prislusnych ust

riadi préavnymi predpismi

Slovenskej republiky,
4] zékonm’ka, s tym, je

Pouitie akéhokotvek

edpisy Slovenskej republiky, ktorg nie je kogentng,

tanovenje nemdze byt oddelens od
anovenj.

kytovatel NFP a nim poverené OSOby,' inanénej kontroly, Certifikaény orgén a
a) posKky kontrolny drad SR, prisluina Sprava finan¢nej
. b3 x4 ontro ]
b) Najvyssi
P verené OSOpr L, , . verené OSOby,
nim po’ auditu, jeho spolupracujice organy.a' nimi p‘? skeho dvora auditorov,
c) org® neni zastupcovia Eurépskej komisie a Evurop j OU ZP a orgény, ktoré sa
d) spanmof: ané organmi uvedenymi v pism. a} aZ d) ako :J ismi SR a EU a poskytnut
v T : i I
€) osoby F;r'kz ojektu v sulade s prisluSnymi pravnymi predp
; ik pr
wjadroval K projektu v sulade
im v8etku potrebnu suinnost.

) de priznany
jny obstaravatel opravneny zrusit v prlpa.de, ak muk nil:;l:de Eriznan\'/
189 Zmluvu je verejny o e k na predmet zakazky / dotécia, alebo a . ky Easti, alebo
k. nenavratny finanfn\{ prl’Spe"Ok v pozadovanom rozsahu alebo nie na vietky Ver;jného
nendvratny fin?“f'”y prI:ST:::ti ktoré nepredpokladal, aTEk’)O ak gr:;::iz

ak nastam.J (dz:lc::e):ecl)aude c’hvélen‘ﬁ zo strany poskytovatela NFP / dotécie.
 gbstaravania (s

XIX.
ZAKLADY ZMLUVY

. | ZEVEZNG ai-
9.1 Pre zmluvné strany su zavdzné aj

. j republiky,
vietky platné pravne predpisy Slovenskej re? bliky

ické normy platné na Uzemi Slovenskej rep f nikov a bezpetnosti préce
e dpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracov

¢ ' ismi
pravnymipredp . _ ’ .
na tzemiSlovenske; repubiiky, lebo iné individudlne prévne akty organov verejnej
i lenia, suhlasy alebo
) H ovanim ! . . - bCOv a
£ e v suvislosti so zhotov. , : orucania vyro

Py wdane ia, osvedCenia o schvdleni, smernice a odp

i ovania,
predpisy sprac ich dielcov,
zhotovitelov materialov a stavebn\:h'dliecra na zéklade tejto Zmluvy.

. R bje nava
: & vyjadrenia a pokyny O

pisomné vyja

nasledovné prilohy:

i €.50/1976 Zb. 0 uzemnom
ha &. 1: Doklad o povoleni stavby v zmysle zdkona &.50/
Priloha €. 1: e
lanovani a stavebnom poriadku (stavebny zako ) el modobe na CD/OVD
; loha €. 2: Projektova dokumentacia v elektronicke;
Priloha &. 2; : .
Priloha €. 3: Polozkovity rozpoce;t Diela rogram oric
Priloha ¢. 4: Dokumentdcia, Skagky, Harmonog
Priloha ¢. 5: Zoznam subdodévatelov




Vietky prilohy st rovnako zavdzné pre plnenie zavazkov podla tejto Zmluvy, ak z obsahy
tejto Zmluvy nevyplyva nie¢o iné, pricom v pripade rozporov medzj nimi plati nasiedovné
poradie:
1. Priloha¢. 1: Dokiad o povoleni stavby v zmysle zikona ¢€.50/1976 zb. o
Uzemnom pidnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon}
2. Priloha¢. 2; Projektova dokumenticia

Prilohy €. 3 a 4 sd rovnako zavdzné pre plnenie zavizkov podla tejto Zmluvy, pricom
v pripade rozporov medzi nimi plati stanovisko Objedndvatela.

19.3  Dodavatefl sa Zavdzuje dodriiavat vietky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktoré budd zakotvene VvV rozhodnutiach, povoleniach, sihlasoch alebo inych
individudinych aktoch organov verejnej spravy, ktoré buduy vydané v suvisiosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a medziterminy zhotovovania
Diela a dohodnutti ceny Diela podfa tejto Zmiuvy.

19.4 Akékolvek obchodné 3 dodacie podmienky beine pouZivané Dodavatelom nije su pre
Objednévatela 24vazné, a to bez chladu na skutoénost, & Dodavatel Objednavatela cich
podfa tejto Zmluvy.

XX,
ZAVERECNE USTANOVENIA

20.1 Menit alebo dopiriat tato Zmluvu je moiné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmiuvnych stran., Akékolvek iné zmeny
alebo dopinenia sy neplatné okrem dévodov uvedenych v § 18 zakona 343/2015 zZvO.

neplatnost ostatnych jej ustanoveni. Neplatné a/alebo nepripustné éasti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podfa
moZnosti zodpovedajy zmysiu a ucely vypustenych ustanoveni a Zasti Zmluvy,

20.3  Vietky pisomnosti, ktoré s Zmluvné strany podia tejto Zmluvy povinné vyhotovovat a
vzajomne si dorucovat, sa budu doruéovat na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej v

neprevzatd na prislusnej poboéke posty potas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

20.4 Okrem osbb uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy st opravneni za Zmluvné strany rokovat:
a) zaObjednavatela: Rudolf Zov¢ak, zastupca starostu
telefon: ‘ 0908 979 515

email: zovcak@centrum.sk

b) za Dodavatela: Ing. Kuchar¢ik Stanislav, vyrobny riaditef

telefén: 0907 762 770
email: kucharcik.stanislav@envisza.sk
adresa: Envis Zilina, s.r.o., Strkova 4, 010 01 Zilina

20.5 Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spravuji slovenskym pravnym

poriadkom.

Zmluvné strany sa dohodli, fe sa budt vidy snaZit vyriedit akékolvek spory,’ktoré fa
modzu vyskytnit pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pru:iade, .ze
Zmiuvné strany nebudd schopné dosiahnut dohodu, vSetky spory, ktoré vznikn( z tejto
zmluvy, vrétane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrudenie, budu riedené pred miestne

a vecne prislusnym stidom SR.

20.6  Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek Ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujlce predmet tejto Zmiuvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy v cclelom
rozsahu diiom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial tito Zmluva nestanovu;te |.n‘ak.
Zmluvné strany vyhlasujl, 7e nebudy vodi sebe uplatfiovat akékolvek naroky vyplyvajtice
zo zmiav a dohéd uvedenych v predchddzajlice] vete s vynimkou prav upravenych touto

Zmliuvou.

20.7 T4to Zmluva je vyhotovend v Styroch (6) vyhotoveniach, priéom Objednavatel obdr3i
4 a Dodévatel obdréi dve (2) vyhotovenia.

20.98 Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Ze Zmluva bola uzavretd slobodne, vaine, !e
formulovans uréito a zrozumitelne a na znak sihlasu s jej obsahom ju potvrdzuju

vlastnoruénymi podpismi.




V Mnichovej Lehote, diia 46%292/‘7 Vv %)lh? ....... ,dnia ZL}G?OZO

Objednavatel: Dodavatel:

?..!:".Y?S :
S aialun aten 7] Emhm"g

fggw- ‘3%@'%(6 ( Lo MJ(Q

Y
N4zov, meno a priezvisko, funkcia

Mgr. Jozef Kovac
Starosta obce

e Priloha¢. 1: Doklad o povoleni stavby v zmysle zdkona ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)

e Priloha¢. 2: Projektova dokumentécia v elektronickej podobe na CD/DVD

¢ Priloha¢. 3: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha¢. 4: Dokumentécia, Skisky, Harmonogram prac

e Prilohaé&. 5: Zoznam subdodavatelov




